JEGYZŐKÖNYV

TOKAJ
BORVIDÉK FEJLESZTÉSI TANÁCS

2018. december 19-i üléséről

Készült: **2018. december 19-én** a Paulay Ede Színházban (3910 Tokaj, Serház utca 55.) megkezdve 11 órakor

Jelen vannak:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai:

Héjj Dávid, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter képviselője, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke **helyett Strommer Dávid ügyvezető meghatalmazással**
Tipold Ferenc, a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős miniszter képviselője
Szamosvölgyi Péter B.A.Z. Megyei Közgyűlés képviselője, Sátoraljaújhely polgármestere
Dr. Molnár Péter – Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke
Kalocsai László, Grand Tokaj igazgatóságának tagja (A Grand Tokaj Felügyelő Bizottsági Elnökének meghatalmazásával)

Meghívottak:
Dr. Hörcsik Richárd, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 5. sz. választókerületének országgyűlési képviselője
Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. ügyvezetője
Karóczkainé Kerchner Anikó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. gazdasági vezetője
Dr. Tóth Ádám, jegyzőkönyvvezető

Tipold Ferenc köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban *Tftv.*) 15. § (16) bekezdés szerinti tagjai jelen vannak. Megállapítja, hogy a Tftv. 16. § (8) bekezdése alapján a Tanács határozatképes.

Megállapításra kerül, hogy az ülés levezető elnöke a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend V. 2. b) pontja alapján a Tanács elnöke. A Tanács elnöke és alelnökének akadályoztatására tekintettel az ülés levezető elnöke Strommer Dávid meghatalmazott.

Levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Molnár Pétert és Tipold Ferencet, az ülés jegyzőkönyv-vezetőjévé pedig dr. Tóth Ádámot. Hozzászólás nincs. Tipold Ferenc levezető elnök szavazásra teszi fel a tisztségviselők kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 1/2018 (XII.19.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

1/2018 (XII.19.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács egyhangúlag megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tipold Ferencet és Dr. Molnár Pétert, az ülés jegyzőkönyv-vezetőjévé pedig dr. Tóth Ádámot.

Tipold Ferenc ismerteti az ülés előzetesen kiküldött napirendjét, és felhívja a tagokat, hogy az esetleges további, az ismertetett napirendtől eltérő javaslataikat tegyék meg.

A levezető elnök a napirendre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 2/2018 (XII.19.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

2/2018 (XII.19.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács úgy határoz, hogy a 2018. december 19-i ülés napirendi pontjai a következők:

1. **Beszámoló a Munkaszervezetben az elmúlt tanácsülést követően végzett munkáról**
2. **A munkaszervezet 2019. évi költségvetési- szakmai tervének ismertetése**
3. **Szavazás az új könyvvizsgálói megbízási szerződés elfogadásáról**

1. sz. napirendi pont: Beszámoló a Munkaszervezetben az elmúlt tanácsülést követően végzett munkáról

Előterjesztő: Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője

Az ügyvezető továbbiakban tájékoztatja a Tanácstagokat a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszak szakmai tevékenységéről.

I. Benyújtásra került pályázatok

Strommer Dávid: Minden beadott (GINOP-7.1.9-17 felhívás) pályázatunk pozitív támogatói döntést kapott. Részletezve Bodrogkeresztúr településfejlesztésre, Mád látogatóközpont építésre, Szegi, Erdőbénye, Hercegkút Élménypontok kialakítására kapott támogatást.

Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának fejlesztése
A projekt megvalósítására **Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata létrehozta a Bodrogkeresztúrért Nonprofit Kft**-t, amely cég 2018. augusztusában humán erőforrás kapacitási problémák miatt megkereste a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft-t, felkérve a szervezetünket a **projektmenedzsment feladatok** ellátására.
A Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt.-vel és a Bodrogkeresztúrért Nonprofit Kft-vel közösen a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányán dolgoztunk. A jövőben a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. konzorciumi tagként látja el a projektmenedzsmenti feladatok egy részét. A pályázat **2018. október 17**-én benyújtásra került. Az igényelt támogatási összeg **1,5 milliárd forint**.

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:
A projekt szakmai értékelése november 12-én megkezdődött. Az Irányító Hatóság döntése 2018. december második felére prognosztizálható. Támogató döntés esetén a szerződéskötés időpontja **2019. január** hónap.
A szerződéskötéshez szükséges következő előkészítő munkákat végeztük el: NAV nullás igazolások beszerzése, bankszámla igazolások beszerzése, utófinanszírozási nyilatkozatok elkészítése, a közbeszerzési terv és a likviditási terv aktualizálása.

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:
- a megvalósításra irányuló konzorciumi megállapodás előkészítése
- a támogatási szerződés megkötése
- előleg igénylések benyújtása

Élménypontok létesítés Tokaj-Hegyalján
A GINOP-7.1.9-17-es uniós turisztikai projekt kidolgozásával és benyújtásával nyerhető el. További változást jelent, hogy a 1092/2017. (II.21.) Korm. határozatban foglaltaktól eltérően, az alábbi településeken valósulnak meg a következő attrakciók:

Hercegkút - Lugasház
A Lugasház öko-játszóház és látogatóközpont helyszíne az erdő szélén, a falu határában található, a világon egyedülálló világörökségi földbe vájt pincesor szomszédságában. Erre az építészeti örökségre rezonáló, az **ökotudatos gondolkodásmódot oktató játszóházat és látogatóközpontot** kívánunk létrehozni.

Szegi – Ködfátyol terasz
A Ködfátyol terasz névre keresztelt élménypont, **többfunkciós teremként és kiállítótérként** funkcionál. A fejlesztés és annak környezete lehetővé teszi, hogy **nyári** időszakban kisebb **fesztiválok, művészeti rendezvények** (100-500 fő) kerüljenek megrendezésre, míg **téli** időszakban meditációs - wellness **közösségi borbárként**, bemutatótérként működik majd.

Erdőbénye kádár műhely
Kádár és egyéb kézműves hagyományait bemutató **műhely, alkotótér** és **ajándékbolt** kerül kialakításra. A kádárok és más helyi mesterek munkáját bemutató alkotótér ajándékboltként és a borvidék **"souvenir gyáraként"** is üzemel majd.
A maximális támogatási összeg, a projekt összköltsége: 500 millió forint.
A pályázati anyag GINOP-7.1.9-17-2018-00025 azonosító számon **2018. október 17-én** benyújtásra került.

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:
A projekt szakmai értékelése november 12-én megkezdődött. Az Irányító Hatóság döntése 2018. december 20-ra várható. Támogató döntés esetén a szerződéskötés időpontja **2019 január** hónap. A szerződéskötéshez szükséges előkészítő munkákat végeztük el: NAV nullás igazolások beszerzése, bankszámla igazolások beszerzése, utófinanszírozási nyilatkozatok elkészítése, a közbeszerzési terv és a likviditási terv aktualizálása.

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:
- a megvalósításra irányuló konzorciumi megállapodás előkészítése
- a támogatási szerződés megkötése
- előleg igénylések benyújtása

Tipold Ferenc: Meddig jutnak el a jövő évben a projektek?

Strommer Dávid: Mádon és az Élménypontokon a tervezés fázisát tudjuk befejezni, valamint a kivitelező kiválasztása történhet meg az előzetes tervezés alapján.

Gasztronómiai központ és Látogatóközpont kialakítása Mádon
A GINOP-7.1.9-17-es uniós turisztikai projekt támogatásával valósul meg Mádon a gasztronómiai – és látogató központ. A **Mádon épülő látogatóközpont 1.492.643.231 Ft összegből valósul meg.**
A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

A projekt szakmai értékelése november 12-én megkezdődött. Az Irányító Hatóság támogató döntése november első hetében született meg. A szerződéskötéshez szükséges előkészítő munkálatok elvégzését követően (NAV nullás igazolások beszerzése, bankszámla igazolások beszerzése, utófinanszírozási nyilatkozatok elkészítése, a közbeszerzési terv és a likviditási terv aktualizálása) **2018. november 30-án aláírásra került a Támogatási Szerződés** és a **Konzorciumi Megállapodás.**

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:
- projekt lépések előkészítése
- adásvételi szerződés megkötése a fejlesztendő ingatlanra
- közbeszerző céggel való szerződéskötés

- konzorciumi tagokkal való projektindító értekezlet összehívása

„A Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség turisztikai fejlesztési térség pozicionálása" című GINOP-1.3.4-17 kódszámú pályázatról

A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. A projekt konzorciumvezetője a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. **Tervezett projektméret: 400 millió Ft**. Ezen összegből a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag, **költségvetése 9 836 150 Ft**. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló **időtartam: 24 hónap**. Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt operatív céljai: stratégiai tervezés, egységes térségi arculat, márka kialakítása, stratégiai célokhoz illeszkedő, a desztináció egyediségét támogató kisléptékű termékfejlesztés, kínálati elemek minőségi színvonalának emelése, családbarát szolgáltatások fejlesztése, széleskörű partnerségre épülő **marketing és kommunikációs tevékenység**

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

A projekt szakmai értékelése november 12-én megkezdődött. Az Irányító Hatóság döntése 2018. december 20-ra várható. Támogató döntés esetén a szerződéskötés időpontja **2019 január** hónap. A szerződéskötéshez szükséges előkészítő munkákat végeztük el. A projekt **indulásának várható időpontja: 2019. március.**

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:

- a konzorciumi megállapodás aláírása
- támogatási szerződés aláírása

II. Folyamatban lévő projektek

A Tokaji borvidék világörökségi helyszíneinek fejlesztése

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7.1.6-16 kódszámú pályázat keretében mintegy **3,4 milliárd forint** keretösszeggel támogatja a világörökségi terület magterületének fejlesztését. A **világörökségi magterületek turisztikai fejlesztése c.** pályázat konzorciumi együttműködés keretei között került benyújtásra. A konzorcium vezetője a világörökségi gondnokság ellátásával megbízott Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. A pályázat kapcsán 2017. december 29-én született meg a támogatói döntés, amely értelmében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője pályázatunkat **3 400 000 000 Ft** értékű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés aláírására 2018. március 2-án került sor. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30.

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

A projekt keretében Tokaj város belterületén téves helyrajzi szám lett feltüntetve a terveken így ennek kapcsán változásbejelentőt nyújtottunk be 2018. november 22-én.

Ugyancsak benyújtásra került az első kifizetési kérelem 2018. december 4-én 96 627 930 Ft értékben. A sátoraljaújhelyi ungvári pincesor design and build eljárása kapcsán az ajánlattételi határidőig 3 ajánlat érkezett be. Az ajánlatok műszaki szakmai értékelése befejeződött, az eljárás várhatóan eredményes lesz.

A kiviteli tervek közbeszerzése (Tokaj, Bodrogkeresztúr római katolikus templom, Tolcsva muzeális pince) kapcsán zajló ex-ante ellenőrzés folyamán **2018. november 26-án** hiánypótlási felszólítást kaptunk, amelyet teljesítettünk.

A megküldött hiánypótlások után az Irányító Hatóság Tokaj és Bodrogkeresztúr római katolikus templom kapcsán nem támasztott szakmai és műszaki kifogást.

Jelenleg a Miniszterelnökség KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) szervezete ellenőrzi a kiírások műszaki és szakmai tartalmát, 2018. december 12-én kelt levelükben értesítették a konzorciumvezetőt, hogy várhatón **2018. december 21-re** készítik el a Minőségellenőrzési Jelentést.

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:

- kiviteli tervek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás (Tokaj Bodrogkeresztúr Tolcsva)
- kiviteli tervek ellenőriztetése a tervellenőrök által (Mád, Tállya, Tarcal)

„Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj Térségben" című EFOP-3.9.2 projekt

A konzorciumvezető: Sárospatak Város Önkormányzata
Megítélt támogatási összeg: 499 839 028 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.08.31.
A konzorcium tagjai: Sárospatak, Olaszliszka, Vámosújfalu, Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr és Erdőbénye települések önkormányzatai, valamint a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. A települések közül 3 a kedvezményezett státuszú sárospataki, 4 település pedig a fejlesztendő státuszú tokaji járás része.

Legutóbbi tanácsülés óta elvégzett tevékenységek:
Felállításra került a projektmenedzsment team, kiválasztásra került a szakmai vezetője. Elkezdődött a KTK szerinti a projekt nyilvánosság biztosítása. Kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő. Elkészült a Közös Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat, tagi jóváhagyást követően pedig elindulhatnak a projekt tevékenységekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások. A megítélt összegből a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.-re – mint projekt konzorciumi tag – **165 641 482 Ft** támogatás esik. Ez a költség **általános költségeket (rezsi), a projekt előkészítést, a képzések, workshopok, tréningek, közbeszerzés és mentorálás szakmai megvalósítását, a tájékoztatást és nyilvánosság** elemeit tartalmazza. A megadott, a projekt végrehajtásához meghatározott tevékenységeket közbeszerzési eljárást követően külső megbízott végzi, látja el.

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:
- beszerzési szabályzat elfogadása, önkormányzati eszközbeszerzés elindítása
- a tanulók és az óvodások számára tervezett évközi programok, foglalkozások elindítása
- tehetséggondozási programok elindítása
- adatbázis létrehozása – a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi és végzettségi szintek felmérése érdekében

<u>„Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj- Sárospatak térségében"</u> című EFOP- -1.5.3-16 projekt
Konzorcium vezető: Tokaj Város Önkormányzata
Támogatás összege: 499 925 724 Ft.
Támogatási intenzitás: 100 %
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.08.31.
A konzorciumi megállapodás 2017.12.14. napján lépett hatályba. 2018.02.19. napján az Irányító Hatóság döntött a projekt támogatásáról.
A konzorcium tagjai: Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Vámosújfalu, Olaszliszka, Sárospatak, és Erdőbénye települések önkormányzatai, valamint a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.

A **támogatási szerződésének** aláírását követően egy fő menedzserrel és egy fő pénzügyi vezetővel a projekt menedzsment felállt. A **szakmai vezető, projekt asszisztens** és **közbeszerzési szakértő** kiválasztásával megkezdődött a projekt tevékenységek tartalmi megvalósítása.
A megítélt összegből a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.-re- mint projekt konzorciumi tag- 111 895 350 Ft támogatás esik. A támogatásból az **általános költségek (rezsi), a tájékoztatás -nyilvánosság, egyéni fejlesztési és innovatív programok kidolgozása, állásbörzék szervezése** kerül finanszírozásra és elszámolásra.

Legutóbbi tanácsülés óta elvégzett tevékenységek:
A két projekt keretében a beszerzési tevékenységgel összefüggésben meghatározásra került a Konzorcium közbeszerzési, illetve beszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendje, a Konzorciumi tagok, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési, ill. beszerzési eljárások dokumentálási rendje, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Projekt lefolytatása és pályázati ellenőrzés egyszerűsítése érdekében a Konzorciumra **közös közbeszerzési – és beszerzési szabályzat elfogadása** minden konzorciumi tagnál megtörtént.

A konzorciumi szereplőkkel folyamatos a kapcsolattartás, projektegyeztetések keretében megfogalmazásra kerültek azok a módosítási igények, melyek a pályázati anyag benyújtása óta eltelt időben relevánssá váltak. Az **egyéni fejlesztési tervek és monitoring** tevékenységek ellátására kiírt ajánlattétel november 16-án sikeresen lezárult. Ebben a projektben is sor kerül az **eszközbeszerzések** elindítására, miután az önkormányzatokkal az eszközlistát pontosították, miután az egyes tételek összevonásra, majd a beküldött lista változásbejelentővel elfogadásra került. A kötelező **nyilvánosság és marketing elemek** pontosítása, specifikációja után megkezdődött a tevékenység ajánlatkérési -tételi folyamata.
A tervezett öt projekt mérföldkőből az első **2018 november 30-án** lejárt, az időszak pénzügyi elszámolása benyújtásra került.

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:
- egyéni fejlesztési és innovatív programok kidolgozása
- állásbörzék szervezése

A tokaji Kopasz-hegy megkerülését célzó kerékpárút-fejlesztés
A GINOP -7.1-6-16 kódszámú „Világörökségi helyszínek fejlesztése" pályázat révén Tokaj belterületén **Bodrog parti sétány épül ki, amelynek kialakítása során a kerékpáros fejlesztések** is figyelembe lesznek véve. A Tisza-híd felújítása után várhatóan tovább növekszik a térségbe irányuló kerékpáros forgalom. A koncepcióterv készítőjével és az MTÜ munkatársaival közösen, a **nyomvonal** kerékpáros **bejárása** szeptember végén történt meg. A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. konzorciumvezetésével **2018. november 15-én került benyújtásra** a pályázat, amely célja a tokaji Kopasz-hegy megkerülésével, egy 20 km-es kerékpáros kör kialakítása.

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:
A projekt szakmai értékelése november 25-én megkezdődött. Az Irányító Hatóság döntése 2018. december végére várható.

Az előttünk álló időszak elvégzendő feladatai:
- • Tokaj-Hegyalja Kerékpáros Fejlesztési Koncepciójának költségvetési tervének elkészítése 2019 február végéig.

III. Egyéb tevékenység

1.) Beszámoló a Világörökségi Gondnokság tevékenységéről

Tudástár
A Tokaj-Hegyalja Világörökségi Tudástár honlapja a következő értékhordozók mentén tartalmazza a területen található védeni és megőrizni kívánt épített, természeti és kulturális értékeket:
- Ezeréves, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra;
- A 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer objektumból álló pince együttes;
- Az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi öröksége;
- Karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktani adottságok, valamint az élővilág szinergiájának leképződései;
- Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani és a vízrajzi értékek rendkívüli diverzitása;
- A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag;
- A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység eredményeinek páratlan gazdagsága.

A weboldal a http://www.tokajivilagorokseg.hu/ címen elérhető.
Az adatgyűjtés a tudástár bővítéséhez folyamatos. Első körben az épített örökség feldolgozása van folyamatban, jelen pillanatban több száz attribútum került feldolgozásra a honlap számára. Elkezdődött a szellemi értékek felkutatása, a feladat módszertanának kidolgozása, együttműködési, partnerségi kapcsolatok kiépítése, az adatlapok elkészítése

Világörökség attribútumok lehatárolása
A Világörökségi Gondnokság elvégezte a világörökségi attribútumok pontosabb lehatárolását, amely az UNESCO felé továbbításra kerül a Miniszterelnökség közbenjárásával. A feladat célja a világörökségi értékek védelme érdekében egy olyan precíz térkép készítése, amely a pincéknek nem csak a bejáratát, hanem a föld alatt futó rendszerét teljes egészében magában foglalja. Az érintett pincék, pincerendszerek tulajdonosi adatbázisa kigyűjtésre került, amely tulajdonosok részére levél került kiküldésre arról, hogy kérjük jóváhagyásunkat, hogy világörökségi helyszínként bevonásra kerüljön területük. A tulajdonosi hozzájárulások nagy része visszaérkezett, miszerint az ingatlanjuk kiemelt világörökségi védelem alá kerülhet.

2.) Underground Europe
Az **UNESCO** és a National Geographic által megálmodott **World Heritage Journeys of Europe** (Világörökségi utazások Európában) projekt célja, hogy felhívja a figyelmet Európának azokra a kiemelkedő egyetemes értékeket képviselő világörökségi helyszíneire, amelyek tükrözik az európai kultúra sokszínűségét, csodálatos természeti kincseit, egyedülálló értékeit.
A projekt keretén belül olyan weboldal kerül kialakításra, amely a Királyi Európa, Romantikus Európa, Ókori Európa és Föld alatti Európa témák köré épülve mutatja be a világörökségi helyszíneket, elsősorban az **Egyesült Államokbeli és kínai célcsoportot** megszólítva.

3.) Interreg Epicah
Az INTERREG Europe program keretében benyújtott EPICAH projekt pályázata 2016. december 20-án pozitív támogatói döntésben részesült.
A projekt célja, a határokon átnyúló **természeti és kulturális örökség eredményesebb kezelése** és a határterületek, mint **turisztikai vonzerő felhasználása**, határmenti együttműködési hálózatok kialakítására. A projekt kezdete 2017 január és a lefutási ideje 5 év.
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. felel a projekt kommunikációs feladatainak ellátásáért. A projekt külső szakértői feladatait a Megakom Stratégiai és Tanácsadói Iroda Kft. látja el, akik a kommunikációs stratégia elkészítését is végzik. 2018 évben több szakmai találkozó is lezajlott a helyi és határon túli partnerszervezetekkel.

4.) Beszámoló a Tanács és a Munkaszervezet pénzügyi és gazdasági helyzetéről
A legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszakban – az Interreg Epicah projekt megvalósítása folyamatos, a III. szemeszter elszámolását mind a Széchenyi Programiroda, mint magyarországi Közreműködő Szervezet, mind pedig a Lead Partner elfogadta. A támogatás kiutalását várjuk 32 472,98EUR összegben.
A 2018. évi pénzügyminisztériumi támogatás elszámolásának előkészítése folyamatban van. A tervezet alapján a támogatás 100%-ban elszámolásra kerül.
A GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt előírásai szerint 2019. márciusáig szükséges beküldeni időközi kifizetési kérelmet azon partnerek esetében, akik támogatási előlegben részesültek. Ezen kötelezettségünknek 2018. december 4-én eleget tettünk. A beküldött kifizetési kérelem összege összkonzorciumi szinten: 96 627 930,-Ft. A projekt kapcsán a konzorciumi partnerekkel a kapcsolattartás folyamatos.
A GINOP-7.1.9 projektek kapcsán az elkülönített bankszámlák megnyitása megtörtént. A „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP 7.1.9-17)" programban támogatást kapott „Gasztronómiai központ és Látogatóközpont kialakítása Mádon" elnevezésű projekt támogatási előlege megérkezett a MÁK-nál vezetett elkülönített bankszámlánkra 335 300 257 Ft összegben.
A 2019. évi Pénzügyminisztériumi támogatás kérelmének, valamint a Nonprofit Kft 2019. évi költségvetésének előkészítése megtörtént.
A belső ellenőrzés folyamatos, a kapcsolattartás a belső ellenőrrel zavartalan. Lejárt szállítói - valamint adótartozása a Kft-nek nincs, a bérek kifizetése is zavartalan.

Strommer Dávid: A támogatási szerződés megkötése kapcsán szerződéskötési feltételeket támasztott a Minisztérium, melyek kisebb adminisztrációs feladatok. A projektek előkészítettségét, kidolgozottságát megfelelőnek találta a támogató.
Tipold Ferenc: Melyek voltak a feltételek?

Strommer Dávid Szinkronba kell hozni néhány ponton az MT-t és a pályázati adatlapot. Bodrogkeresztúr esetében felmerült a légkábel-földkábel elszámolhatóságának problémája, azonban erre is találtunk megoldást.

Ezt követően a Tanács jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

3/2018 (XII.19.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2018. december 19. napjáig tartó tevékenységéről szóló ügyvezetői beszámolót.

2. sz. napirendi pont:. A munkaszervezet 2019. évi tervének ismertetése

Előterjesztő: Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője

Strommer Dávid: A meghívó szerint egy napirendi pont a szakmai és a költségvetési terv elfogadása, a mellékelt előterjesztések között a 2. és 3. számú mellékletben találhatók a jövő évi tervek. Javaslom, hogy először kezdjük a szakmai terv megvitatásával.

Dr. Molnár Péter: Van olyan költség, amit a GINOP nem fed le, vagy nem lehet rá elszámolni, esetleg magasabb összegű, mint az előzetesen számított költség?

Strommer Dávid: Nincs ilyen költség.

Dr. Molnár Péter: Az előterjesztés alapján úgy tűnik, hogy vannak projektek, amelyeknek a későbbi üzemeltetője is a Munkaszervezet lenne?

Strommer Dávid: Az MTÜ hatására történt, hogy a Munkaszervezet lesz az üzemeltető. Az élménypontoknál kérdés, hogy bevonjuk-e az érintett települést is.

Dr. Molnár Péter: Mádnál ez nem volt kérdés?

Strommer Dávid: Nem. E kérdés kapcsán megjegyzem, hogy célszerű kidolgozni egy üzemeltetési koncepciót, mert az a tapasztalat, az első néhány évben nullszaldósra is nehéz kihozni az üzemeltetést.

Kalocsai László: A tervekhez nincsen egy összesített büdzsé, amiből látjuk, hogy mit várunk, vagy mi az, amit kaphat a Borvidék? Az előterjesztések alapján egy jelentős pozitív szaldó is várható, aminek a felhasználásáról is rendelkezni szükséges.

Karóczkainé Kerchner Anikó: A PM támogatást teljes egészében felhasználjuk, illetve pályázatokat is benyújtottunk.

Tipold Ferenc: A szakmai és a költségvetési terv elfogadása kettő külön határozat, kicsit keverjük a kettőt.

Strommer Dávid: Nem tárgyalhatná a Tanács együtt a két napirendet?

Tipold Ferenc: Lehet együtt is tárgyalni, de a 2. napirendi pontnál tartottunk, a szakmai terv elfogadásánál. Lassan elindul a 2021-es uniós támogatási időszak is. Milyen tervei vannak a Munkaszervezetnek, hogy 2021-ben a legjobb pozícióban várja 2021-2027-es uniós költségvetési időszakot?

Strommer Dávid: Jelenleg a Kormány előtt van a szakmai tervünk. Jóváhagyásra vár.

Dr. Hörcsik Richárd: MFF-fel kapcsolatban jó hír, hogy az uniós választásokig nem lesz döntés. Ugyanakkor kérdés, hogy mennyit kapunk vidékfejlesztésre? A magyar falvak támogatására is jelentős összeg jutna, azonban ez elaprózódik az 5.000 fő alatti falvak nagy száma miatt. A térség fejlesztése szempontjából nagyon fontos, és ehhez a Tanács támogatását is kérem, a 37-es főút felújítása, négysávossá bővítése. Az M30-ast 2022-ig át kell adni, ezzel egyidejűleg a 37-es fejlesztése is szükséges lenne. Ebben kérem a Tanács támogatását.

Strommer Dávid: Visszakanyarodva a 2019-es szakmai és költségvetési tervekhez: a projektek között írjuk, hogy melyiknek nincs támogatási háttere. A Kisfaludy programnak – nem a szálláshely fejlesztési programnak, ez keverhető – nincs támogatási háttere. Jövő évi közös gondolkodás alapja lehetne az, hogy meghatározzuk, melyek legyenek a kulcs-projektek.

Dr. Molnár Péter: A szakmai tervről és a költségvetési tervről úgy lenne érdemes dönteni, ha a Tanács minden tagja jelen van, az előterjesztésben írt nagyívű projektekre tekintettel.

Tipold Ferenc: Azt javaslom, hogy szavazzuk meg a jövő évi terveket, mivel a szakmai és a költségvetési terve egymásra épül és költségvetési terv hiányában viszont nincs támogatás.

Dr. Hörcsik Richárd: Én is azt kérem a Tanácstól, hogy fogadja el a jövő évi terveket.

Dr. Molnár Péter: Nekem az lenne a kérésem, hogy januárban-februárban térjünk vissza erre a kérdésre, és legyen egy újabb egyeztetés a szakmai tervről.

Kalocsai László: Jó lenne, hogy ha láthatnánk a tavalyi költségvetést is az idei mellett, mint egy pénzügyi mérlegnél.

Strommer Dávid: Megküldjük.

Ezt követően a Tanács jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

4/2018 (XII.19.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft 2019. évi szakmai tervét és elfogadta a tervben foglaltakat.

5/2018 (XII.19.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft 2019. évi költségvetési tervét és elfogadta a tervben foglaltakat valamint felhatalmazást ad Héjj Dávid elnök részére a Pénzügyminisztériumhoz történő Támogatási Kérelem benyújtására.

3. sz. napirendi pont: Szavazás az új könyvvizsgálói megbízási szerződés elfogadásáról

Előterjesztő: : Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője

Strommer Dávid: A korábban bejegyzett könyvvizsgáló megbízatása lejárt, ezért új könyvvizsgáló választása szükséges. A könyvvizsgáló kiválasztásánál szempont volt az is, hogy a Tokaji borvidékhez kötődő szakembert válasszunk.

Ezt követően a Tanács jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatokat:

6/2018 (XII.19.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte - 3. sz. mellékletként csatolt- Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (Megbízó), és Konto és Kontroll Kft (Megbízott) között létrejövő megbízási szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Héjj Dávid elnök részére a szerződés megkötésére.

7/2018 (XII.19.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte - 4. sz. mellékletként csatolt- Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (Megbízó), és Konto és Kontroll Kft (Megbízott) között létrejövő megbízási szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Strommer Dávid ügyvezető részére a szerződés megkötésére.

Strommer Dávid: Mindenkinek köszönöm a megjelenést és az észrevételeket. A mádi telekvásárlás kapcsán érdeklődnék még, hogy van-e esetleg kérdés? Ha jól emlékszem, akkor volt, aki tartózkodott.

Dr. Molnár Péter: Én tartózkodtam, mert a Hegyközségi Tanács korábbi döntésével nem egyezik a mádi fejlesztés. Elsősorban az ingatlan megközelíthetősége miatt.

Tipold Ferenc: Utolsó észrevételként szeretném megjegyezni, hogy a 8,5 Mrd Ft támogatási összeg megszerzéséről valamilyen módon tájékoztatni kellene a helybélieket, mert úgy gondolom, ez egy kiemelkedő összeg.

Dr. Hörcsik Richárd: Felajánlom, hogy megszervezek egy sajtó tájékoztatót Dávidékkal, mert erről valóban tájékoztatni kell a helyieket. Köszönöm a Tanácstagok egész éves munkáját! Áldott ünnepet kívánok!

Strommer Dávid: Mindenkinek köszönöm a megjelenést és az észrevételeket. Áldott ünnepet kívánok mindenkinek!

*Jegyzőkönyv lezárva **12.29-kor**.*

Kmf.

Héjj Dávid
a Tanács elnöke helyett
Strommer Dávid ügyvezető

Tipold Ferenc
a Tanács tagja,
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter képviselője jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Molnár Péter
a Tanács tagja
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke,
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Tóth Ádám
jegyzőkönyv-vezető