A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs 2019. aprilis 3-i tilésérd] késziilt jegyzoékonyv

JEGYZOKONYV

BORVIDEK FEJLESZTESI TANACS

2019. aprilis 3-i iilésérol

Késziilt: 2019. aprilis 3. napjan a Paulay Ede Szinhazban (3910 Tokaj, Serhaz utca 55.) megkezdve
11.00 érakor

Jelen vannak:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcs tagjai:
Héjj David, a kormanyzati tevékenység dsszehangolasaért felelés miniszter képviseldje, a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanacs elndke
Torok Dezs6, a Borsod-Abauj-Zemplén megyei k6zgyiilés elnoke, a Tokaj Borvidék Fejlesztési
Tanécs alelnoke
Tipold Ferenc, a teriiletfejlesztési stratégiai tervezésért felelds miniszter képviseldje
Szamosvdolgyi Péter, a Borsod-Abatlj-Zemplén megyei kozgyiilés képviseldje, Satoraljatjhely
polgarmestere
Dr. Molnar Péter, a Tokaji Borvidék Hegykozségi Tanacsa elndke
Gaal Szaboles, a Grand Tokaj igazgatdsaganak tagja (A Grand Tokaj Feliigyeld Bizottsagi Elndke)

Meghivottak:
Demeter Ervin, a Borsod-Abailj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal vezetdje

Strommer D4vid, a Tokaj Borvidék Fejlodéséért Nkft. iigyvezetdje

Aros Janos, Sarospatak polgarmestere

Karoczkainé Kerchner Aniké, a Tokaj Borvidék Fejlodéséért Nkft. gazdasagi vezetdje
Kordas Agnes, EFOP projektmenedzser

Dr. Téth Adam, jegyzOkoényvvezetd

Tipold Ferenc koszonti a megjelenteket. Megéllapitja, hogy a Tanacs a teriiletfejlesztésrdl és a
teriiletrendezésrél sz616 1996. évi XXI. torvény (tovabbiakban Tfiv.) 15. § (16) bekezdés szerinti tagjai
Jelen vannak. Megallapitja, hogy a Tftv. 16. § (8) bekezdése alapjan a Tanacs hatarozatképes.

Megallapitasra keriil, hogy az iilés levezeté elndke a Szervezeti és Miikodési Szabalyzat és Ugyrend V. 2.
b) pontja alapjan a Tandcs elnoke.

Levezet6 elnok felkéri a jegyzokonyv hitelesitéjének Gaal Szabolcsot és Tipold Ferencet, az iilés
jegyzokdnyv-vezetdjévé pedig dr. Téth Adamot. Hozzaszélas nincs. Tipold Ferenc levezet6 elnok
szavazasra teszi fel a tisztségviselok kérdését és megéllapitja a szavazas eredményét: a Tanécs az 1/2019
(IV.03.) sz. hatdrozatot egyhangilag elfogadta.

1/2019 (IV.03.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcsanak Hatarozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcs egyhangiilag megvalasztja a jegyzékonyv
hitelesitéjének Tipold Ferencet és Gaal Szabolcsot, az iilés jegyzokonyv-vezetijévé
pedig dr. Téth Adamot.

Tipold Ferenc levezet elndk ismerteti az iilés elézetesen kikiildott napirendjét, és felhivja a tagokat, hogy
az esetleges tovabbi, az ismertetett napirendtél eltérd javaslataikat tegyék meg.
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A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs 2019. aprilis 3-i iilésérdl késziilt jegyzokonyv

A levezetd elndk a napirendre vonatkozo javaslatot szavazdsra bocsitja és megéllapitia a szavazas
eredményét: a Tanacs a 2/2019 (IV.03.) sz. hatarozatot egyhangilag elfogadta.

2/2019 (IV.03.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanicsanak Hatarozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs gy hatdroz, hogy a 2019. aprilis 3-i iilés
napirendi pontjai a kovetkezék:

1. Beszamolé a Munkaszervezetben az elmilt tanacsiilést kovetéen végzett
munkarél

2. Tokaj-Hegyalja diiléuthalézatainak fejlesztése: a szélséséges iddjarasi
koriilmények okozta karok helyreillitisa, borturisztikai szempontok
érvényesitésévvel

3. A GINOP-7.1.9-17-  azonositészima ,,Gasztronémiai kozpont és
latogatékézpont kialakitisa Madon” cimii projekthez sziikséges ,,Turisztikai
kézikonyv létrehozasa” targyd vallalkozasi szerzédés megkotésének
jovahagyasa

4. A GINOP 7.1.9-17 azonositészamii » Turisztikailag frekventalt térségek
integralt termék és szolgaltatas fejlesztés — Elménypontok: Szegi, Erdébénye,
Hercegkut” cimii ,,Turisztikai kézikonyv létrehozisa” targyu vallalkozasi
szerz0dés megkdtésének jovahagyisa

1. sz. napirendi pont: Beszamolé6 a Munkaszervezetben az elmult
tanacsiilést kovetéen végzett munkarél

Eléterjesztd: Strommer Dadvid, a munkaszervezet vezetdje

Strommer Déavid: A Tokaj borvidék vilagorokségi helyszineinek fejlesztése projektben a
Pénziigyminisztérium 2019. februar 28-4n helyszini ellen6rzést tartott, az ellenérzésen valamennyi
konzorciumi partner részt vett. A Pénziigyminisztérium szakemberei nem allapitottak meg
szabalytalansagot €s nem irtak eld kotelezd hianypétlast.

A Miniszterelnkség épitészeti és ¢pitésiigyi helyettes allamtitkara, Fiileky Zsolt, a Tokaj Borvidék
Fejlédéséért Nonprofit Kft. meghivasara Tokajba latogatott. A vilagorokségért felelés helyettes
allamtitkarnak bemutatasra keriiltek a projekt keretében megvaldsulo fejlesztések.

Satoraljatjhely ungvari pincesor design and build eljarasanak eredményes lezarulta utan megkezd6dott a
kiviteli tervek készitése. A kiviteli tervek aprilis kozepére késziilnek el, amelyek alapjan megindulhat a
kivitelezés. A munkélatok befejezési hatarideje 2019. december 31.

A bodrogkeresztiri rémai katolikus templom kapcsén, visszavonasra keriilt az ex-ante eljarés, tekintve,
hogy a 2018. évi LXXXIIL. t6rvény 2018. november 29-én hatélyba Iépett modositasa szerint az egyhazak
kikeriiltek a kozbeszerzési torvény hatdlya alol. 2019. februar 25-én harom ajanlattevé bevondsaval
beszerzési eljaras indult el. A 2019. mércius 6-i ajanlattételi hatérid6ig beérkezett a sziikséges harom
arajanlat, azonban a legkedvezébb ajanlat Osszege is meghaladta a rendelkezésiinkre 41l forras mértékét.
Ezutan az egri érsekséggel egyeztettiink a forrasigény kapcsan, de sajnos az egyhéz nem vallalta a
tobbletkoltség finanszirozasat, de remélhetéleg kiilon forrast tudnak szerezni a tamfal felujitasara.

igy egy Uj eljaras meginditasa valt sziikségessé.

Dr. Molnar Péter: Mi az iitemterv?



A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs 2019. aprilis 3-i iilésérdl késziilt jegyzokonyv

Strommer David: Figyelemmel arra, hogy egyszerii eljarasban torténik a beszerzési eljaras varhatéan idén
nyaron megkezdddhet a kivitelezés. A kiviteli terveket Rudolf Mih4ly késziti.

Tallya 6nkorményzata sajat forrasbol finanszirozta meg a kiviteli terveket, amelyek elkésziiltek. Az
Orokségvédelmi Hivatal altal kiallitott épitési engedély megérkezett. A tervellendri jovahagyas utdn
indithat6 a kivitelezésre iranyulo beszerzés, amelyet kévetden kezdédhet a kivitelezés.

Héjj David: Idén nem val6szinii, hogy elkésziil.

Strommer David: Tolcsva muzeélis pince kiviteli terveinek kozbeszerzése kapcsan 2019. marcius 19-én
erkezett ujabb hidnypotlas a Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalytol (KFF). A hidnypétlas teljesitése és a
KFF tdmogat6 nyilatkozata utan indithat6 a kozbeszerzés.

Tarcal sziireteldhaz feldjitisa kapcsan a kiviteli tervek 2019. mércius 25-én késziiltek el, a terveket
Jovéahagyasra megkiildjiik Fiileky Zsolt helyettes allamtitkar Gr részére. A tervellenéri felilvizsgalat utan
indithato a kivitelezésre irnyuld beszerzés.

Dr. Molnar Péter: Nyaron itt is elkezdédhet a kivitelezés?
Strommer David: Igen.

Tallya evangélikus templom felujitasa kapcsan a kiviteli tervek elkésziiltek. A Miniszterelnokség
vilagorokségért felelds osztalyanak észrevételei alapjan kisebb médositasokra van szitkség a kiviteli
terveken. Ezek atdolgozasa jelenleg zajlik, de nyaron itt is megkezdddhet a kivitelezés.

Mad kozség 6nkormanyzata sajat forrasbol késziti a kiviteli terveket. A kiviteli tervek mindezidaig nem
késziiltek el, remélhetleg egy hénapon beliil elkésziilnek.

Bodrogkeresztlr rabbihaz felujitasihoz kapcsolodo kiviteli tervek elkésziiltek, a tervellendri ellendrzés
folyamatban van. A konzorciumi partner a miiszaki tartalom valtozasat kezdeményezi. 30.000.000,-Ft a
tamogatasi keret, azonban a Keresztir Alapitvany tdmogatott véleménye szerint ez az dsszeg nem lesz
elegendd a homlokzat felwjitasara. Allaspontunk szerint elegendsd.

Héjj David: Err6l az iigyrél egy rovid irasbeli tajékoztatdt szeretnék kérni.

Strommer David: Tokaj kiviteli tervek beszerzése kapcsdn az ex-ante ellenérzés lezarult igy elindulhatott
a kiviteli tervek készitésére iranyulé kozbeszerzési eljaras. Az eljaras sikeres lezarulta utan varhatéan 2019.
méjusaban torténhet szerz6déskotés.

Hé¢jj David: Mikor kezdédhet a kivitelezés?
Strommer David: J6v6 év elején kezdBdhet.

Az Elménypontok létesitése Tokaj-Hegyaljan megnevezésii projekthez kapcsolédéan az erddbényei
ingatlan adésvétel lezarult, a vételarat kifizettiik. Ez lesz a legnagyobb koltségvetésii projektiink, az
0sszkoltsége 500 milli6 forint. Az ingatlan feltjitasra szorul, elsésorban a tetdszerkezetet kell feldjitani és
a falak is vizesednek.

Héjj David: Van olyan helyi szakember, aki, vagy akik a felujitasokat el tudjék végezni?
Strommer David: Igen van.

Gaal Szabolcs: Ez egy nagyon j6 kezdeményezés, de az épiiletnek olyan funkciét kell talalni, hogy az
emberek menjenek, érdeklddjenek, koltsenek, azaz fenntarthaté legyen a projekt. Akar a helyiek javaslatait
is figyelembe lehetne venni, illetve tanacsot lehetne t8liik kérni.



A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs 2019. aprilis 3-i illésérdl késziilt jegyzokonyv

Strommer Dévid: Beszéltiink a Magita Hotel fenntartoival, és azt igérték, hogy tudnanak csoportokat
kiildeni. A kadar szakmét bemutaté mihely elsésorban rendszeresen érkez6 turista csoportokkal miikddhet.

Gaal Szabolcs: Csaladokat idevonz6 attrakciok is kellenének.

Héjj David: A gyulai kastélyhoz hasonld miikodtetést tartok elképzelhetdnek. Kiallitassal, kavézoval,
cukraszdaval.

Strommer David: Hercegkuton és Szegiben kozmiifejlesztés lesz sziikséges.

Gasztronomiai kézpont és Latogatokozpont kialakitasa Madon elnevezésii projektben Tima Zoltan épitész
késziti a terveket. A terveket ugy szeretnénk elkésziteni, hogy nagyobb rendezvények, akar 100 f6
befogadasara is alkalmas legyen az épiilet. Telekegyesitési eljarast is le fogunk folytatni.

Bodrogkeresztur turisztikai attraktivitasanak fejlesztése sorén az Iranyito Hat6sag dontése 2018. december
19-én sziiletett meg, amely értelmében a projekt elnyerte az igényelt tamogatas teljes Gsszegét, azaz 1,5
milliard forintot. A tAmogatasi szerzddés megkotéséhez azonban a Pénziigyminisztérium szamos —
elsésorban miiszaki jellegli — feltételt szabott, illetve a Magyar Turisztikai Ugynokség a szerzédés
preambulumaba tett Gjabb hivatkozasokat, és ennek megfeleléen kért modositasokat. Az Iranyit6 Hatésag
altal meghatdrozott hidnypétlasok teljesitésének hatarideje 2019. februar 11. volt, amelynek eleget tettiink.
2019. marcius 18-4n Gjabb hidnypotlas érkezett, amely tobbek kozott egy Uj konzorciumi megallapodas
megkotését irta eld.

Hé¢jj David: A Pénziigyminisztériummal meg tudunk allapodni?
Tipold Ferenc: Természetesen.

Strommer David: Egyébként teljes mértékben kozremiiksds a Pénziigyminisztérium, mert 2-3 nap alatt
megoldast talaltunk a felmeriilt kérdésekre.

Atadom a sz6t Kordas Agnesnek, aki az EFOP-os projekteket ismerteti.

Kordas Agnes: Human kapacitasok fejlesztése a Sarospatak-Tokaj térségében - EFOP-3.9.2 projektben a
megitélt sszegbdl a Tokaj Borvidék Fejlddéséért Nonprofit Kft-re — mint projekt konzorciumi tag — 165
641 482 Ft tdmogatas esik. Ez a kéltség 4ltalanos koltségeket (rezsi), a projekt elékészitést, a képzések,
workshopok, tréningek, kozbeszerzés és mentoralds szakmai megvalésitasat, a tajékoztatast és
nyilvanossag elemeit tartalmazza. Mérfoldksvek: A projektben sszesen 5 mérfoldkd van, a befejezési
hataridé 2020. augusztus 31. Az elsé két mérfoldks (2018.12.28. és 2018.12.31.) beszamoldi és kifizetési
kérelmei hataridére elkésziiltek és benyujtasra keriiltek. A hatélyos szerzédés szerinti legkdzelebbi
mérfoldké 2019. majus 31. Pénziigyi elszamolas: a két beszamolShoz eddig 26 748 380 Ft kifizetési
kérelem kapcsolodik. Kovetkezd feladatok: képzési kozbeszerzési eljaras lezarasa, képzések elinditasa,
rendezvényszervezési kozbeszerzési eljaras meginditasa.

Torok Dezsé: Az eldterjesztés a ,Beszerzések” pontjaban olvashato, hogy tavaly kototték meg a
szolgaltatoval a szerzddést. Tavaly 6ta tortént elorelépés?

Kordss Agnes: Februar 28-ig kellett volna a partnereknek teljesiteni a szolgéltatast. Ez nem tortént meg
arra val6 hivatkozassal, hogy az 6vodak és iskolak lassan szolgaltatnak adatot.

Héjj David: Mikorra zarulnak le a kézbeszerzések?
Kordas Agnes: Ugy késziiliink, hogy a gyermeknap mér ezen projekt keretében fog lezajlani.
Torok Dezsé: Az egészségiigyi szlir6vizsgalatokat ki végezte?

Kordas Agnes: A Tokaj Egészségiigyi Kozpont végezte 6t telepiilésen, nagy az igény a sziirévizsgalatokra,
azonban telepiilésenként csak 30 embert vizsgalhattunk a kifras miatt. Ennél Joval nagyobb lenne az igény.
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A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs 2019. aprilis 3-i iilésérél késziilt jegyzokonyv

Torok Dezsé: Mindkettd projektben volt szlir6vizsgalat? Az elbterjesztés szerint igen.
Kordas Agnes: Eliras, mert a 3.9.2-ben nem volt.

Heéjj David: Készitsiink egy statisztikat arrdl, hogy a sziirévizsgalat alapjan hany betegséget sziirtek ki,
hany embernek tudtunk a sziiréssel segiteni. Illetve szeretném, ha a kévetkezd iilésre meghivnank azokat a
vallalkozokat, akik ezekben a projektekben részt vesznek.

Ezt kiivetéen a Tandcs jelenlévd tagjai egyhangiian meghoztdk az aldbbi hatdrozatot:

3/2019 (IV.03.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanicsanak Hatdrozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcs elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlédéséért Nonprofit
Kft. 2019. dprilis 3. napjdig tarté tevékenységérdl szolo iigyvezetdi beszdmolot.

”r r

2. sz. napirendi pont: Tokaj-Hegyalja diiléxithdlozatainak fejlesztése:

a_sz€lsfséges iddjarasi koriilmények okozta karok helyreallitasa,

borturisztikai szempontok érvénvyesitésévvel

Eléterjesztd: Dr. Molndr Péter, Tokaji Borvidék Hegykiozségi Tandcs elnike

Dr. Molnar Péter: Azért javasoltam ezt a napirendi pontot, hogy beszéljiink arrél, mi zajlik a vilagban az
¢éghajlat véltozasara tekintettel. Az éghajlatvaltozas miatt DéI-F ranciaorszag kezd kiszaradni, a termelés
egyre inkdbb északra tolodik, és ez a véltozas Tokaj-Hegyaljara is kihat. Manapsag olyan felh6szakadasok,
zaporok alakulnak ki, amiket mindenképpen kezelni kell. A vizgytjtoket, vizelvezetdket gy kellene
kialakitani, hogy diildutakként is szolgaljanak, és amiket a kozlekedéssel — bortardkkal is

osszekapesolhatnénk. Az a kérdés, hogy van-e erre human hattér, vagy a Tanacs human hattere b6vithets-
e?

Héjj David: Az északra tolodés okozhat-e 10-20 év tavlataban akkora valtozast, hogy a kérnyékre jellemzd
borok alapjat képezé sz616 ne teremjen meg?

Dr. Molnar Péter: Bar j6 a kdrnyéken a fold arkoloképessége, és pl. a furmint egy szikar fajta, de szerintem
egy generacionyi idénk van még, ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodnunk kell. A véltozas az asziira is
ki fog hatni. Erre jo példa a tavalyi év, ami az egyik legrosszabb év volt.

Hé¢jj David: A vizelvezetés egy fontos kérdés. Erre csak ugy van lehet6ség, mint Ausztridban, tehat
aszfaltos utakkal, széles padkaval, ami elvezeti a vizet. Vagy van olcsobb megoldas is?

Dr. Molnar Péter: A kérdés megvalaszolaséhoz vizgazdalkodasi szakember kellene. A ,,V” profila
elvezetés mitkodhet. Nem tudjuk, hogy hany kilométer az érintett szakasz. Fel kell mérni.

Gaail Szabolcs: Tolcsvan 100 millié forint volt egy ut, a teljes Hegyalja rengeteg pénzbe keriilhet.

Dr. Molnar Péter: Ha a Tand4cs nyitott ra, akkor a hegykozségekkel megbeszéljiik, hogy legyen egy gerinc-
it, amire akar turista utvonalak is csatlakozhatnak.

Héjj David: Ehhez elvezetok-gytijtok is kellhetnek?
Dr. Molnar Péter: Igen, nagysagrendileg 20 milliard forintra becsiilom az Osszkoltséget.

Hé¢jj David: A kovetkezd Tandcsiilésre gytjtsiik Ossze, hogy milyen palyazatok vannak, amik az
¢ghajlatvaltozashoz és a mezdgazdasaghoz kapcsolddnak.
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A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcs 2019. aprilis 3-1 iilésérdl késziilt jegyzokonyv

Ezt kovetden a Tandcs jelenlévd tagjai egyhangiian meghoztik az aldbbi hatdrozatot:

4/2019 (IV.03.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcsanak Hatarozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcs megismerte a Tokaj-Hegyalja diiloithdlézatainak
Jejlesztésére vonatkozd kezdeményezést .

3. sz. napirendi pont: A GINOP-7.1.9-17- azonositészami
»Gasztronémiai koézpont és litogatékozpont kialakitisa Madon”
cimii_projekthez sziikséges ., Turisztikai kézikonyv létrehozisa”
targya villalkozasi szerz6dés megkotésének jévahagyasa

Eldterjesztd: Strommer David, a munkaszervezet vezetdje

Strommer David: A GINOP-7.1.9-17- azonositészamu ,,Gasztrondmiai kdzpont és latogatokdzpont
kialakitdsa Madon” cimii projekt végrehajtasa soran szakértdi feladatok ellatisa sziikséges. Ennek okan
Tokaj Borvidék Fejlodéséért Nonprofit Kft. a Kbt. hatélya ald nem tartozoé egyszerli beszerzési eljarast
folytatott le , Turisztikai kézikényv létrehozdsa” targyaban. A lefolytatott beszerzési eljaras
eredményeképpen a Tokaj Borvidék Fejlddéséért Nonprofit Kft., mint ajanlatkérdé az Essenza Consulting
Kft. ajanlatat fogadta el a beszerzési eljaras targyat képezo feladatok ellatasara.

Hé¢jj David: Szeretném Oket is meghivni a kovetkezd iilésre.
Torok Dezsé: Mit kell tartalmazni a kézikonyvnek?

Strommer Dévid: A jogyakorlatot vizsgilja. Lesz egy helyi elemzés, tovabba az iizemeltetés és a
fenntarthatosagot is vizsgaljak.

Torok Dezso: Milyen referenciakkal bir a valasztott cég?
Strommer Dévid: Tébb projektben is részt vesznek, név szerint kiilén tudok tajékoztatast adni.

Torék Dezsé: Mi lesz a teljesitési igazolas alapja? Ki és hogyan donti el, hogy a teljesités elfogadhat6?
Rogziteni kell a szerzédésben, hogy mi fog torténni a workshop-okon, hol szervezik, stb.

Héjj David: Kérek egy leirast, hogy az Essenza Consulting Kft. milyen projektekben vesz részt. A
szerzbdést egészitsiik ki, hogy a teljesitési igazolas mi alapjan adhat6 ki. Legyen benne a kézikonyv
oldalszdmarol, minimalis terjedelmérsl rendelkezés. Ha ezek megtorténnek, akkor elektronikusan
szavazunk.

Ezt kdvetden a Tandcs jelenlévd tagjai egyhangiian meghoztik az aldbbi hatdrozatot:

5/2019 (1V.03.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacsanak Hatdrozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcs a Te okaj Borvidék Fejlodéséért Nonprofit Kft.,
(Megbizd) és az Essenza Consulting Kft. (Megbizott) kizitt létrejova villalkozdsi
szerz0dés jovihagydsdra vonatkozd hatdrozathozatalt elhalasztja.

4. sz. napirendi pont: A GINOP-7.1.9-17- azonositészamu
wLurisztikailag frekventalt térségek integralt termék és szolgaltatas
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A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs 2019. aprilis 3-i iilésérol késziilt jegyzokonyv

fejlesztés — Elménypontok: Szegi, Erdébénye, Hercegkiit” cimii
projekthez sziikséges ,,Turisztikai kézikonyv létrehozisa” tirgvi
vallalkozasi szerz6dés megkotésének jovahagyasa

Eléterjesztd: Strommer David, a munkaszervezet vezetdje

Hé¢jj David: A 3. napirendre figyelemmel javaslom, hogy a napirendrél, a 3. napirendben leirt hianyok és
jelen szerzddés tervezetet is érintd potlasat kovetden elektronikusan szavazzunk

Ezt kivetden a Tandcs jelenlévd tagjai egyhangiian meghoztik az aldbbi hatdrozatot:

6/2019 (IV.03.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanicsinak Hatarozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tandcs a Tokaj Borvidék Fejlidéséért Nonprofit Kft.,

(Megbizo) és az Essenza Consulting Kft. (Megbizott) kozitt létrejivd villalkozdsi
szerzodés jovahagydsdra vonatkozo hatdrozathozatalt elhalasztja.

Hé¢jj David: Mindenkinek kdsz6ndm a megjelenést és az észrevételeket. A soron kovetkezé Tanacsiilést
2019. méjusra tervezziik.

Jegyzbkonyv lezdrva 13.06-kor.
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